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ПРОГРАМА BG 07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

УТВЪРЖДАВАМ: …………..……….

MM
П Р О Т О К О Л  № 1

Днес, на 30.11.2015г., 08:00ч. часа в административната сграда на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66 се проведе заседание на длъжностните лица, определени със Заповед № 755 от 18.11.2015 г. за събиране, разглеждане и оценка на офертите, постъпили за публична покана за възлагане на публична покана с номер в Регистър на обществените поръчки 9047785, с предмет „Проектиране и строителство на обект - текущ ремонт и подмяна на асансьорна уредба в сграда „Детска клиника“ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, необходими за изпълнение на проект “Създаване на Център за деца с хронични заболявания (аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разторойства) и обучение на членове от техните семейства за предоставяне на специализирани грижи“, а именно: 


ТГ – юрисконсулт, МУ – Началник „МТБ” и МД – икономист в отдел „ПООП”. 
В заседанието на длъжностните лица не взеха участие външни представители.
В срока, определен от възложителя, оферта за участие в обществената поръчка е  представил следния участник:

	1.
	 ДЗЗД „Коснорциум План Б”
	Вх.№
	10757 / 27.11.2015г.
	в
	15:15
	ч


След отварянето на офертата, длъжностите лица оповестиха ценовото предложение на кандидатите, което възлиза в общ размер от 260 029.46 лв. без ДДС или 312 035.35 лв. с ДДС.
След оповестяването на ценовото предложение длъжностните лица продължиха работата си при закрити врати. Пристъпи се към разглеждане на офертата по допустимост. Констатира се следното:

Участникът ДЗЗД „Коснорциум План Б” е представил необходимите документи съгласно изискванията на публичната покана, включително от тези документи се установява спазване на съответните изисквания към участниците. Предвид това, длъжностните лица решиха да допуснат до оценяване офертата на ДЗЗД „Коснорциум План Б”.
Методиката за оценка на офертите е следната:
Критерий за оценка: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” съгласно чл.37, ал. 1, т.2 от ЗОП. 

І. Показатели за оценка. Относителна тежест.

- Цена за изпълнение на поръчката (К1) – 86 % (max. брой 86 точки);

- Мерки за обезпечаване на предложените срокове за проектирането (К2) – 7 % (max. брой 7 точки);

- Организация и изпълнение на строителните работи (К3) – 7% (max. брой 7 точки);

Максимален общ сбор от точки  -  100 (К) точки

ІІ. Методика за комплексна оценка на офертите. 

Комплексна оценка (К) = К1 + К2 + К3
1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):

Минимална предложена обща цена 

за изпълнението на всички етапи 

от предмета на поръчката


К1 =  -----------------------------------------  х  86 т.70 т.

Предложена цена от участника

за изпълнението на всички етапи 

от предмета на поръчката

2. Мерки за обезпечаване на предложените срокове за проектирането и одобрението на проектите от компетентните органи (К2):

В тази част от офертата всеки Участник следва да представи подробна обосновка на планираните мерки по изпълнението на проектирането поръчката, в т.ч. одобрението от съгласувателни органи, с които ще бъде обезпечено спазването на предложението от него срокове за изпълнение на поръчката. Следва да се опишат подробно отделните дейности по изпълнението, очакваните срокове за извършването им, общите и конкретни мерки за обезпечаването на сроковете, а така също и възможните рискове от забавяне на изпълнението и начина на обезпечаването им за изпълнението на поръчката в срок .

Като рискове с по-голяма вероятност от възникването им се идентифицират неспазване на административни срокове от компетентните органи по съгласуване и одобряване на проектите, необходимост от последващи корекции – промени или допълвания, на изработените проекти по искане на одобряващите органи или възложителя, забавяния на необходими действия от трети лица – напр. при изготвяне на оценка за съответствие.

Метод на формиране на оценката по К2:

 - оценка 7 точки – за предложения, които нямат непълноти по отношение на дейностите, предложените мерки, възможните рискове и мерките за спазването на сроковете за изпълнение на поръчката. Участникът е предложил подробни мерки, които са последователни, взаимосвързани, съответстват на всички части на изпълнението на поръчката и обезпечават спазването на предложените срокове.  

- оценка 5 точки – за предложения, които съдържат подробни мерки за спазване на сроковете, но съдържат несъществени непълноти

- оценка 3 точки – за предложения, които съдържат подробни мерки за спазване на сроковете, но съдържат съществени непълноти

- оценка 0 точки – за предложения, които не са конкретни и/или последователни и/или взаимосвързани, или са представени схематично и/или предложението може да бъде отнесено към всякакво проектиране и действия по одобрение на проектите, без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка;
* Несъществени са тези непълноти в предложението, които съдържат пропуски по отношение на мерките за обезпечаването на срока, за определена, малка част от изпълнението на поръчката, която не оказва влияние за срочното изпълнение на поръчката – евентуалното забавяне може да бъде компенсирано от останалите мерки.

** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които съдържат пропуски по отношение на мерките за обезпечаването на срока за съществена част от дейностите, включително и при неотчетени рискове, идентифицирани като много вероятни, която ще окаже влияние върху срочното изпълнение на поръчката и забавянето не може да бъде компенсирано от останалите мерки.

3. Организация и изпълнение на строителните работи (К3):

Тежестта на показателя „Организация и изпълнение на строителните работи” е 7 % от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 7 точки.

Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника с приложена "Работна програма".
Комисията разглежда работната програма на участника, състояща се от „Организационен план за организиране изпълнението на СМР " (описателна, текстова част) и „Линеен - комплексен план график за последователност на извършване на СМР" (графична част) - техническите решения, методологията на работа, линейния график, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката, вкл. с поясняващи технически и организационни решения, организация на строителството и строителната площадка; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници, вътрешен контрол, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.

Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то гарантира, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на времето за завършване.

След разглеждане на всички допуснати до този етап предложения, се извършва оценка, както следва:

1. По отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма:
1.1. Участникът получава 7 точки, когато:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на поръчката и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по предмета на поръчката и е съобразен с изискванията на поръчката. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован.

1.2. Участникът получава 5 точки, когато:

Работната програма съдържа описание и организация на строителството, както и организационната схема. При описанието па методите и технологията за строителство са налице до 2 разминавания в различни елементи в Работната програма (без да е налице противоречие с дейносите от предмета или изискванията на поръчката). Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. В Работната програма е посочен механизъм за координация на работите, но от описаните организационни действия не е видно как се съотнасят с предложената технология на изпълнение или предвидените ресурси.
1.3. Участникът получава 3 точки, когато:

Работната програма съдържа описание и организация на строителството, както и организационната схема, но Работната програма само преповтаря изискванията на поръчката, предвидените строителни работи и обяснителните записки на проектите, без да е видно конкретната технология за изпълнение па участника. Някои от описаните предложения не са подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. При описанието на методите и технологията за строителство са налице до 4 разминавания в различни елементи в Работната програма. 

1.4. Участникът получава 0 точки, когато:

Работната програма не съдържа описание и/или организация на строителството. Описаните предложения не са подкрепени с технически и организационни решения.
4. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Длъжностните лица пристъпиха към оценка на офертата по неценовите показатели от методиката за оценка.

По отношение на критерия Мерки за обезпечаване на предложените срокове за проектирането (К2):
Като очакван риск е разгледан евентуалната ситуация, при която някои от инсталациите в сградата да се окажат различни, т.е. неадаптивни към новия асансьор. В тази връзка е предвидено да се извърши замяна на съществуващите инсталационни клонове. Описани са ключови моменти, които са от значение за изпълнението на поръчката, необходимите действия на изпълнителя за реализирането им и очакваните резултати. По отношение на процесите по съгласуване на проектите със съответните институции е предвидено своевременно обсъждане на проблемните моменти, свързани със съгласуване и одобрение на инвестиционния проект. По отношение на евентуалните последващи корекции на проектите по забележки от органите е предвидено незабавни промени на проектите и съгласуване с възложителя за получаване на одобрение. Участникът е описал организационната система, която ще приложи за работата на проектантския екип – ясно определяне на конкретни задачи на всеки от екипа и организиране на бързо събиране и запознаване с наличната информация, създаване на организация за добра своевременна комуникация между членовете на екипа и други.

Акцентирано е върху богатия професионален опит на членовете на проектантския екип. 
При оценяване на офертата по показателя длъжностните лица приеха, че изложените мерки за обезпечаване на сроковете да са подробни и конкретни и не страдат от непълноти по смисъла на методиката за оценка.

Предвид изложеното, длъжностните лица оцениха офертата по показателя Мерки за обезпечаване на предложените срокове за проектирането и одобрението на проектите от компетентните органи (К2) с 7 точки.
По отношение на показателя Организация и изпълнение на строителните работи (К3):
Участникът е представил подробен и конкретен Организационен план за организиране на изпълнението на строително-монтажните работи, както и „Линеен - комплексен план график за последователност на извършване на СМР". Разгледана е технологичната последователност на строителните процеси в следните части: архитектура, ВиК работи, електроинсталационни и пожароизвестителни работи, ОВИ работи, инсталация на медицински газове, монтирането на асансьор. В раздел планирани мерки  за обезпечаване на сроковете за изпълнение на строителните работи подробно и щателно са описани задълженията на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на СМР, методологията и правилата за извършване и приемане на СМР. Разгледани са редица възможни рискове за срочното изпълнение на СМР, както и мерките и стратегиите за преодоляването им, респ. за намаляването на последиците от настъпването им.  
Длъжностните лица приеха, че: Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на поръчката и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по предмета на поръчката и е съобразен с изискванията на поръчката. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован.

Предвид изложеното, длъжностните лица оцениха офертата по показателя Организация и изпълнение на строителните работи (К3) с 7 точки.
Длъжностните лица пристъпиха към оценка по ценовия показател от методиката за оценка Цена за изпълнение на поръчката (К1) с максимална тежест 86 точки.
Длъжностните лица формираха комплексната оценка на участника ДЗЗД „Консорциум План Б” като 100 точки по предвидения в методиката начин.
Длъжностните лица класираха на първо място кандидата „ДЗЗД „Коснорциум План Б”и предлагат на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с посочения кандидат.

Протоколът, след като бъде съставен и подписан от длъжностните лица, ще следва да бъде предаден за одобрение.
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА:
…………п ……………
 



…………п…….……..




                   


…………п.…………..
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[image: image1.jpg]Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ РД-13-147/15.09.2015 г. за изпълнение на проект БГ 07-76 „Създаване на Център за деца хронични заболявания (аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания,  хранителни разстройства) и обучение на членове  от техните  семейства за предоставяне на специализирани грижи”, по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ  2009-2014. Програмен оператор – Министерство на здравеопазването. Подкрепящо звено – Администрацията на Министерски съвет.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от УМБАЛ „Свети Георги„ ЕАД.
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